Scheda report secondo programma viabilita regionale ‘‘Strada Facendo” -
DGR n.723/2011

(Fonte Regione Puglia)

Dal monitoraggio e dalle notizie fornite dalla Regione risulta che in questo
programma, a fronte di 73 interventi previsti, per una somma complessiva di circa
125 milioni di euro (comprensiva della parte di cofinanziamento), solo 27 opere sono
state appaltate: in provincia di Bari non risulta appaltato nessuno degli 11 interventi
individuati - per un importo complessivo di 41.325.912,00 euro - che dispongono
solo di progettazione preliminare; alla BAT non sono ancora appaltati 1 2 progetti —
euro 12.700.000,00 — per 1 quali ci sono solo progetti preliminari; in provincia di
Brindisi su 13 interventi — per un importo totale di euro 14.567.883,31 — 6 progetti
sono stati appaltati, per 5 c’¢ solo il progetto preliminare, 1 definitivo e per 7
esecutivo; in provincia di Foggia c’¢ la progettazione esecutiva per 17 interventi su
17 opere finanziate e tutte appaltate per un importo totale di euro 21.881.854,00; a
Lecce sono stati appaltati 4 interventi su 11 finanziati per un totale di euro
24.193.616,77, c’¢ progettazione preliminare per 6, definitiva per 1, esecutiva per 4;
mentre a Taranto non ¢ stato appaltato nessuno dei 19 interventi previsti per un
importo di euro 10.839.425,00, c’¢ progettazione preliminare per 9, definitiva per 5,
esecutiva per 5.



